
Herinrichting as Aard-Scheldekaai-

Scheldedreef Wetteren

Opdrachtgevend bestuur: Gemeente Wetteren

INFOMOMENT 05/03/2024



- Voorstelling project

- Planning – fasering van de werken

- Hinder - omleiding

- Praktische info

- Communicatie

- Vragen

INHOUD



VOORSTELLING PROJECT

De werken gebeuren in verschillende fasen (later in de presentatie meer hierover)

Start werken: 18 maart - streefdoel einde der werken: voor bouwverlof zomer



De werken gebeuren in verschillende fasen

Uit te voeren werken per fase

➔ Opbraak bestaande verharding

➔ Aanleg en vernieuwing drainage (enkel voor Aard – FASE 1)

➔ Plaatsen en aansluiten bestaande & nieuwe straatkolken

➔ Aanleg funderingen

➔ Aanleg definitieve verharding

PLANNING – FASERING DER WERKEN



De werken gebeuren in verschillende fasen

PLANNING – FASERING DER WERKEN



Fase 1: Aard (18/03/2024 – 02/05/2024)

➔ Vanaf het kruispunt Jan Cooppalaard tot het kruispunt met de Kattestraat-Scheldekaai (excl.kruispunt)              
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Fase 1: Aard (18/03/2024 – 02/05/2024)

➔ Vanaf het kruispunt Jan Cooppalaard tot het kruispunt met de Kattestraat-Scheldekaai (excl.kruispunt)              
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Fase 2: Scheldekaai deel 1 (03/05/2024 – 30/05/2024)

➔ Vanaf het kruispunt Kattestraat-Aard tot halfweg kruispunt Marktdreef (toegang fietsers & voetgangers 

mogelijk)
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Fase 2: Scheldekaai deel 1 (03/05/2024 – 30/05/2024)

➔ Vanaf het kruispunt Kattestraat-Aard tot halfweg kruispunt Marktdreef (toegang fietsers & voetgangers 

mogelijk)
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Fase 3: Scheldekaai deel 2 (29/05/2024 – 18/06/2024)

➔ Vanaf halfweg het kruispunt Marktdreef (toegang fietsers & voetgangers mogelijk) tot en met kruispunt 

Scheldedreef
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Fase 3: Scheldekaai deel 2 (29/05/2024 – 18/06/2024)

➔ Vanaf halfweg het kruispunt Marktdreef (toegang fietsers & voetgangers mogelijk) tot en met kruispunt 

Scheldedreef
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Na uitvoering fase 3

Aanbrengen van toplaag asfalt voor volledige gedeelte Aard & Scheldekaai (zone Fase 1 + 2 + 3)

→ Volledige zone gedurende 2-tal werkdagen niet toegankelijk
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Fase 4: Scheldedreef (19/06/2024 – 20/06/2024)

➔ Scheldedreef – enkel aanpassing van markeringen
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Fase 4: Scheldedreef (19/06/2024 – 20/06/2024)

➔ Scheldedreef – enkel aanpassing van markeringen
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Fase 4: Scheldedreef (19/06/2024 – 20/06/2024)

➔ Voorrangsregeling kruispunt Scheldedreef-Molenstraat-Wegvoeringstraat wijzigt

PLANNING – FASERING DER WERKEN



Fase 5: Scheldedreef – nieuwe toegang tot het Sint-Gertrudiscollege en de nieuwe aansluiting op het jaagpad 

(21/06/2024 – 02/07/2024)

➔ Ter hoogte van Sint-Gertrudiscollege & aansluiting jaagpad
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Fase 5: Scheldedreef – nieuwe toegang tot het Sint-Gertrudiscollege en de nieuwe aansluiting op het jaagpad 

(21/06/2024 – 02/07/2024)

➔ Ter hoogte van Sint-Gertrudiscollege & aansluiting jaagpad
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Omleiding

Tijdens fase 1 tot en met 3 (werken Aard en Scheldekaai)

Omleiding doorgaand verkeer en zwaar vervoer voor de volledige periode:

Achttien Augustuslaan - Warandelaan – Jan Broeckaartlaan – Stationsplein – Nieuwstraat – Koningin 

Astridlaan



Fase 1: Aard (18/03/2024 – 02/05/2024)

Omleidingsroute lokaal verkeer, hulpdiensten en fietsers:
Koning Astridlaan – Prinses Jos. Charlottelaan – Moerstraat – Jan Cooppalaard – Brugstraat – Aard –
Scheldekaai – Scheldedreef

Parkeerverbod voor vlotte doorgang hulpdiensten en aanrijdend personeel brandweer:
Prinses Jos. Charlottelaan kant onpare huisnummers, Moerstraat (deel tussen Prinses Jos.Charlottelaan en 
Jan Cooppalaard) kant onpare huisnummers, Aard lagergelegen deel
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Omleiding fase 1



Fase 2: Scheldekaai deel 1 (03/05/2024 – 30/05/2024)

Omleidingsroute lokaal verkeer, hulpdiensten en fietsers:
Moerstraat – Korte Bergstraat – Florimond Leirensstraat – Markt – Wegvoeringstraat (behalve op donderdag wegens 
marktdag)

Voetgangers en fietsers hebben nog steeds toegang tot de Marktdreef. Het voetpad langs de woningen in de 
Scheldekaai blijft behouden.
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Omleiding fase 2 & 3



Fase 3: Scheldekaai deel 2 (29/05/2024 – 18/06/2024)

Omleidingsroute lokaal verkeer en hulpdiensten (idem fase 2):

Moerstraat – Korte Bergstraat – Florimond Leirensstraat – Markt – Wegvoeringstraat (behalve op donderdag 

wegens marktdag)

Omleiding fietsers:

Marktdreef – Markt – Wegvoeringstraat

Bewoners/bezoekers Scheldedreef deel Sociaal huis:

Toegang tot hun straat via Wegvoeringstraat en ontsluiten via parking Schelderust

Parking Scheldekaai zal een aantal dagen niet bereikbaar zijn
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Omleiding fase 2 & 3



Omleiding fase 3: bewoners/bezoekers Scheldedreef deel Sociaal Huis



Fase 4: Scheldedreef (19/06/2024 – 20/06/2024)

Markeringen aanbrengen en anti-parkeerpalen plaatsen

Verkeer blijft mogelijk.

PLANNING – FASERING DER WERKEN



Fase 5: Scheldedreef – nieuwe toegang tot het Sint-Gertrudiscollege en de nieuwe aansluiting op het jaagpad 

(21/06/2024 – 02/07/2024)

Geen hinder voor verkeer
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Parkeren

Parkeren tijdens de werken:

-Binnen de werfzone kan niet geparkeerd worden

- Bewoners Scheldekaai, Aard, Kattestraat, Brugstraat en Jan Cooppalaard krijgen gratis toegang tot parking 

Scheldekaai. Aanvraag mailen naar OPC pws@parkeren.be

- Burgers die een abonnement of staanplaats huren in parking Scheldekaai kunnen tijdelijk op een white list 

staan als de parking afgesloten is. Contact mobiliteit@wetteren.be

Zodra een fase afgewerkt is, wordt parkeren in die zone mogelijk

Parkeren na de werken:

- vanaf mei invoering nieuw parkeerbeleid

- Aard, Brugstraat, Jan Cooppalaard en Scheldedreef worden betalende zone onbeperkt in tijd. Waarvan eerste 

2u gratis.

- Bewoners kunnen een bewonerskaart aanvragen bij OPC waardoor ze gratis en onbeperkt kunnen parkeren 

in de vermelde straten

mailto:pws@parkeren.be
mailto:mobiliteit@wetteren.be


Bijkomende werken

- Collectorwerken: kruispunt Molenstraat – Collegiebaan: werken starten 18 maart -> duurtijd 2 weken

omleiding via Wegvoeringstraat – Achttien Augustuslaan – Warandelaan

Fietsomleiding via Hekkerstraat – Kerkstraat – Markt - Wegvoeringstraat

- Moerstraat werken nutsleidingen Fluvius: vanaf 15 april tot 30 april. Invoeren éénrichtingsverkeer deel tussen 

Prinses Jos. Charlottelaan en Felix Beernaertsplein. Wordt uitgevoerd in 2 fasen.

Parkeerverbod in Moerstraat langs pare zijde huisnummers



Bereikbaarheid

Wegeniswerken brengen altijd hinder met zich mee. 

Volg de signalisatie goed op. Alleen zo kunnen we goed werk afleveren.

Tijdens de werken proberen we de hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Wij houden de toegangen 

zo lang als mogelijk in stand.

PRAKTISCHE INFO



Bewonersbrieven – huisvuilophaling – specifieke situaties

• Per fase van de werken zullen voorafgaand aan de aanvang van de werken bewonersbrieven verdeeld 

worden. Hierin zal de huisvuilregeling opgenomen worden.

• Huisvuilophaling

• Er werden door Verko verzamelpunten aangegeven voor ophaling van afvalzakken, PMD-zakken 

en papier & karton. Deze verzamelpunten zullen op terrein zichtbaar worden gemaakt door de 

aannemer.
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Huisvuilophaling
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Huisvuilophaling
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Huisvuilophaling

PRAKTISCHE INFO



COMMUNICATIE

Gemeente Wetteren

• Meldingen https://www.wetteren.be/meldpunt

• Tel onthaal: 09/369.00.50

• Voor vragen omtrent de werken: wegen@wetteren.be

• Voor vragen omtrent mobiliteit: mobiliteit@wetteren.be

• Website van de gemeente: uitleg aangaande de werken, plannen en verslag van 

bewonersvergadering, bewonersbrieven zijn daar terug te vinden.

https://www.wetteren.be/meldpunt
mailto:wegen@wetteren.be
mailto:mobiliteit@wetteren.be


Wulteputte Boudewijn bv

• E-mail: info@wulteputtebv.be – Tel: 09/346.72.35

• Werfverantwoordelijke - Mattis Stevens – 0472/94.61.35 – mattis.stevens@wulteputtebv.be

• Projectleider - Gert Van Hecke – 0475/63.68.64 – gert.vanhecke@wulteputtebv.be

COMMUNICATIE

Werfvergaderingen

• Elke donderdagnamiddag 14u00

• Vóór werfvergadering: mogelijkheid tot overleg met bewonersafgevaardigde

Ondervind je specifieke problemen (bijvoorbeeld: je verwacht een grote levering, je verhuist of 

bent moeilijk te been). Neem dan contact op met de werfverantwoordelijke

Samen zoeken we een oplossing

mailto:info@wulteputtebv.be
mailto:mattis.stevens@wulteputtebv.be
mailto:gert.vanhecke@wulteputtebv.be


VRAGEN
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